

УТВЕРЖДЕН  
 приказом МАОУ «СОШ №8»  
 от 08.04.2019г № 71/д  
 «О создании в 2019 году на базе  
 МАОУ «СОШ № 8» центра  
 образования цифрового и  
 гуманитарного профилей «Точка  
 роста»

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию и функционированию центра образования**  
**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «СОШ № 8»**

Этапы реализации	Мероприятие	Срок	Ответственный	
<b>1.</b> <b>Подготовительный</b>	Создание рабочей группы по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр)	апрель 2019	Радунцева Е.А.	
	Разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность Центра	апрель 2019	Ходырева О.С., Кутузова Е.А., Суханова Е.В., Мякушкина М.В.	
	Решение вопросов кадрового обеспечения для работы Центра	10.04.2019	Радунцева Е.А.	
	Обучение кадрового состава Центра	апрель-август	педагоги Центра	
	Составление эскизов размещения мебели, оборудования и логотипа Центра в соответствии с брендбуком	20.04.2019	Сафонова Н.Э, Белозерова Л.И.	
	Подготовка программ дополнительного образования, запланированных к реализации в Центре с 01.09.2019	апрель-июнь	Ходырева О.С. Кутузова Е.А.	
	Размещение информации о создании и функционировании Центра на базе МАОУ «СОШ № 8»	май, август	Ходырева О.С., Мякушкина М.В., Корелин А.С.	
	Приобретение материально-технического оборудования	июнь-август	Иванов О.Ю.	
	<b>Ремонтные работы</b>			
	Составление сметы ремонта помещений, предусмотренных для размещения Центра	20.04.2019	Иванов О.Ю.	
Подготовка документов по проведению ремонта в помещениях, предусмотренных для размещения Центра (заключение договоров с подрядчиком)	апрель-май 2019	Иванов О.Ю.		
Ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для размещения Центра	июнь-июль 2019	Иванов О.Ю.		
<b>2.</b> <b>Реализация основных направлений функционирования</b>	Проведение заседания общешкольного родительского комитета, классных родительских собраний с целью информирования об открытии Центра	сентябрь 2019	Радунцева Е.А., Мякушкина М.В., классные руководители 1-11 кл	

ция Центра	Старт набора обучающихся, комплектование групп по профилям работы Центра, старт рекламной кампании, размещение информационных материалов	сентябрь 2019	Мякушкина М.В., педагоги Центра
	Торжественное открытие Центра	сентябрь 2019	Радунцева Е.А., Ходырева О.С., Мякушкина М.В., Пономарева С.В.
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	ноябрь-декабрь	Мякушкина М.В.
	Проведение мероприятий и занятий в Центре в соответствии с планом учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	в течение года	Мякушкина М.В., педагоги Центра
<b>3. Аналитический и коррекционный</b>	Мониторинг реализации поставленных задач и достижения планируемых результатов	по итогам четверти	Мякушкина М.В.
	Корректировка учебного плана Центра, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	по необходимости	Суханова Е.В. Мякушкина М.В.
	Внесение изменений в деятельность Центра	по необходимости	Суханова Е.В. Мякушкина М.В. педагоги центра